Responsable	05/06/2018	05/07/2018	05/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	Progrès de la tâche
Amine	planning				100%	
Amine + Charlotte	IHMs et ICARs	3				0%
	Listes des services / fond				0%	
Amine	Views.py == ActionServlet.java DASI					0%
Joan	Gestion des exceptions					0%
	Développement des tests					0%
Charlotte	Créer un vrai logo scalable					0%
Pierre	Architecture de la présentation					0%
	Partie Problème / solution de la présentation					0%
Joan	Developpement des services backend de persistences BD					0%
	Gestion des droits: su, user, guest					0%
Aina	appel ajax depuis frontend					0%
	intégration frontend					0%
Amine	intégration backend					0%
	Partie technique de la présentation					0%
	Script du la présentation					0%
	Diaporama, tâche en partie avec l'architecture de la présentation					0%
Amine + Charlotte	Dessin de l'architecture					0%
Totaux des tâches	Charlotte	Pierre	Aina	Joan	Amine	1/22
	0/4	0/2	0/3	0/4	1/9	